Date: 2026-04-12 au 2026-04-18

Révision : 0

Travaux en semaine :

o Déboisement : Déneigement, Rubanage, Broyage, et Déboisement.

e Le chemin rexfor et les autres routes d'acces seront bloquées pour le broyage
et le déboisement, délai a prévoir pour passage

e Broyage sur le week-end.

e Déboisement en soirée (5am a 11pm).

Régles de securité :

e Respecter les limites de vitesse en tout temps.

o Préter attention aux zones ou du travail est en cours.

e Garder une distance de sécurité avec les équipements.

e Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.

e Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le
contremaitre.

e Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Contact :

e CA-quebeceolien@edf-re.com

FORET DOMANTALE

parc éolien
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