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ORGANISATION NOM PRÉSENCE 
EDF solutions électriques Inc. Casey Kennedy x 
EDF solutions électriques Inc. Alexandre Gagnon x 
EDF solutions électriques Inc. Madalina Udroiu x 
EDF solutions électriques Inc. Arthur Chateauvert x 
Alliance de l’énergie de l’Est  Michel Bond x 
Municipalité de Cap-Saint-Ignace Sophie Boucher x 
Municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire Maryse Bernard x 
Municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire Gervais Landry x 
Municipalité de Sainte-Apolline-de-Patton Sonia Gagné x 
Municipalité de Montmagny  Daniel Racine x 
Citoyen de Cap-Saint-Ignace  Gaétan Gaudreau x 
Citoyen de Notre-Dame-de-Rosaire Vincent Coulombe x 
Citoyen de Sainte-Apolline-de-Patton André Bernier x 
Conseil régional en environnement Chaudière-
Appalaches (CRECA) Josée Breton x 

OBV du Fleuve Saint-Jean Michel Julien x 
Club de Quad de l'Oie Blanche Nathalie Bélanger x 

Association chasse/pêche  
FédéCP (Chaudière-Appalaches)  

 
À déterminer  
 

 

Parc régional des Appalaches  Stéphanie Charland  
Chambre de commerce et d’industrie de la MRC 
Montmagny Nicole Robert  
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POINT À L’ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION 
DU COMITÉ 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour Adoption de l’ordre du jour 
2. Membres Tour de table 
3. Mise à jour sur le projet • Présentation de la carte finale du projet 

• Autorisations environnementales et permis 

- Decret - reçu le 29 janvier 2026 
- DC01 – Déboisement hors milieux sensibles – reçu le 

10 février 2026 
- DC02 - Aménagement des systèmes de gestion des eaux 

pluviales - soumission mai 2026 
- AM01 – Déboisement en milieux sensibles - reçu le 27 

mars 2026 
- AM02 – Terrassement et traverses de cours d'eau - 

réception prévue fin mai 2026 
- AM03 - Fondations, réseau collecteur, sous-station -  

réception prévue fin juillet 2026 
- AM04 - Assemblage des éoliennes et câblage - réception 

prévue septembre 2026 
- AM05 - Exploitation du parc - Réception prévue février 

2026 
- Permis municipaux    

o Cap-Saint-Ignace - permis de construction  
o Notre-Dame-du-Rosaire – permis de construction 
o Sainte-Apolline-de-Patton – permis de construction 
o MRC Bellechasse - permis traversées d'eau 
o MRC Bellechase – demande de dérogation (2 

ponceaux) MRC Bellechasse – permis déboisement 
• Autres mises à jour 

- Clôture du financement - Avril 2026 
- Approvisionnement des éoliennes 

o Le 27 avril dernier, EDF solutions électriques, 
l’Alliance de l’énergie ont officialisé la commande 
de 30 éoliennes de modèle EnVentus V162-
6.0/6.2MW au manufacturier danois Vestas.  

o À la demande des initiateurs du projet, Vestas fera 
appel à l’entreprise québécoise Marmen pour 
l’approvisionnement en tours d’éoliennes, 
permettant une importante création d’emplois à son 
usine de Matane.  

o Pour lire le communiqué de presse de Vestas 
(version française au bas de la page web): 
https://www.vestas.com/en/media/company-

https://www.vestas.com/en/media/company-news/2026/vestas-strengthens-quebec-presence-with-186-mw-order-fr-c4340738
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news/2026/vestas-strengthens-quebec-presence-
with-186-mw-order-fr-c4340738  

• Surveillance environnementale réalisé par Activa 
Environment durant la construction du projet 
- Veiller à ce que les activités du projet soient conformes 

aux engagements environnementaux 
- Assurer la mise en œuvre des mesures de protection et 

d’atténuation liées à la construction 
- Prévenir, identifier et corriger rapidement tout non-

respect ou toute situation susceptible de générer un 
impact environnemental 

- Limiter les impacts temporaires de la construction sur 
les composantes environnementales (milieux naturels, 
aquatiques et fauniques, incluant les sols, les cours 
d’eau et les habitats sensibles 

- Documenter et transmettre la surveillance 
environnementale au MELCCFP conformément aux 
exigences réglementaires 

 
 

4. Mise à jour de la construction • Travaux effectués jusqu’à présent 

- Rubanage - Complété 98,7% - 202,7 ha 
- Déboisement - Complété 88,3% - 181,4 ha 
- Broyage - Complété 89,9% - 184,6 ha 

• Mesures d’atténuation   mises en place à ce jour 

- Période de nidification évitée pour l’ensemble des 
travaux de déboisement pour le projet 

- Travaux de déboisement réalisé en étroite collaboration 
avec les propriétaires privés et intervenants locaux 

- Installation de barrières de sédimentation, boudins, 
ballot de paille, pompes afin de réduire l’apport de 
sédimentations qui est amplifié à la fonte des neiges 

- Ajustement des travaux selon les conditions 
météorologiques afin d’éviter et limiter les impacts 

- Signaleurs et réfection de chemins afin de garder le site 
sécuritaire et accessible à tous 

 

• Travaux à venir d’ici le prochain comité 

https://www.vestas.com/en/media/company-news/2026/vestas-strengthens-quebec-presence-with-186-mw-order-fr-c4340738
https://www.vestas.com/en/media/company-news/2026/vestas-strengthens-quebec-presence-with-186-mw-order-fr-c4340738
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- Mâts de mesure du vent- Travaux civils complétés; 
Installation des tours en cours 

- Routes - Une partie des routes complétées; Majorité des 
traverses (ponceaux, arches, ponts) complétée 

- Aires d'entreposage, roulottes et usine à béton  - 
Travaux civils complétés 

- Déboisement et broyage - Septembre 2026 
- Fondations de béton - Excavations et dalles de propretés 

en cours 
- Sous-station - Terrassement et fondations en cours 
- Bâtiment O&M - Déboisement, terrassement et 

fondations complétés; Construction du bâtiment en 
cours 

- Fermeture de chantier - Vacances de la construction (19 
juillet au 1 août); Chasse à l'orignal 2026 (17 au 25 
octobre); Chasse au chevreuil 2026 (7/8 & 14/15 & 
21/22 nov.) 

- Mesures d’atténuation prévues :  
- Utiliser des abat-poussières certifiés par le BNQ sur les 

chemins par temps sec dans les secteurs à proximité des 
résidences et milieux sensibles. Épandage d'eau par 
citerne aux autres endroits. 

- Utiliser des équipements en bonnes conditions et 
conformes au Règlement sur les normes 
environnementales applicables aux véhicules lourds. 

- Limiter / gérer la fréquence / vitesse des camions 
circulant sur les chemins d’accès publique. 

- Réaliser l’ensemble des travaux dans les cours d’eau où 
l’omble de fontaine a été répertorié et dans ceux où le 
passage du poisson en terre privée entre le 15 juin et 30 
septembre et en terre publique entre le 1 juin et le 30 
septembre. 

- Installer des barrières de sédimentation pour réduire 
l’apport de sédiments dans les cours d’eau.  

- Limiter au minimum la durée des fermetures 
temporaires de voies routières, et s’il y a lieu, prendre 
des mesures adéquates pour diriger les usagers vers les 
voies de contournement. 

• Échéancier de construction 

- Déboisement avant période de nidification (+85%) - 16 
février 2026 au 14 avril 2026 
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- Déboisement avant période de nidification (85% à 
100%) -1er septembre 2026 au 31 septembre 2026 

- Construction du Poste électrique (Sous-station) - 31 
août 2026 au 1er octobre 2027 

- Amélioration des chemins existants et construction des 
nouveaux chemins - 18 mai 2026 au 11 juin 2027 

- Construction réseau collecteur - 11 novembre 2026 au 
17 décembre 2027 

- Bâtiment de service (Bâtiment O&M) - 2 juin 2026 au 
22 janvier 2027 

- Aménagement des fondations - 28 septembre 2026 au 
16 juillet 2027 

- Transport des composantes - 31 mai 2027 au 24 
septembre 2027 

- Montage des éoliennes – 7 juin 2027 au 16 novembre 
2027  

- Garantie d'achèvement substantiel - 16 janvier 2028 

5. Info-travaux • L’info-travaux est transmis par courriel à chaque début de 
semaine aux membres du comité de suivi et autres parties 
prenantes. 

• L’info-travaux est également partagé sur le site web du 
projet (https://projeteolien-foretdomaniale.ca/) et le site web 
de l’Alliance (https://alliance-est.ca/actualites/). 

• Les municipalités sont invitées à diffuser l’info-travaux sur 
leurs canaux de communication privilégiés (site web, média 
sociaux). 

• Les info-travaux sont accompagné d’une carte afin de 
permettre aux citoyens et usagers du territoire de situer les 
zones à éviter pour une semaine donnée, en raison des 
travaux. 

 
6. Varia • Est-ce on a des règlements diffèrent pour l’éolien que pour 

le producteur forestier ? – Le promoteur va chercher le 
même permis auprès de la MRC que le producteur forestier, 
mais aussi auprès du ministère. Le ministère nous demande 
de compenser pour la perte de milieu humide ou autre. Les 
règlements ne sont pas les même pour nous et le producteur 
forestier.  

• Comment faire le lien entre nous et les citoyens qui ont des 
questions? – Le comité de suivi est un canal de 
communication entre nous et le monde sur le terrain. On a 
un responsable du chantier et un courriel générique pour 
nous écrire ou nous appeler directement.  
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• Les palles viennent d’où? – Asie, mais on ne connaît pas le 
pays exact.  

• Les banques de finance sont à part égale? – Oui, mais CIBC 
chapote le tout.  

• Est-ce que les travaux se font 24h sur 24? – Non, il y a eu 
des travaux la nuit. On essaye de ne pas effectuer des 
travaux la nuit à moins d’avoir des travaux urgents. On 
limite le plus qu’on peut les travaux de nuit.  

• Activa va surveiller sur les niveaux environnement 
seulement? – Non, Activa va s’assurer que les engagements 
qu’EDF solutions électriques a pris sont respectés.  

• Est-ce qu’on peut faire le broyage toute de suite? - Le 
broyage on peut le faire pendant la période de nidification – 
Ce qui reste à déboiser va se faire en septembre même 
chose pour le broyage qu’il reste à faire.  

• Est-ce que le chantier sera ouvert durant la période de la 
chasse à l’arbalète? – Oui on sera ouvert pour la 
construction. On va essayer d’éviter les zones de chasses 
durant la période de l’arbalète. Lors de déboisement on 
essaye de ne pas détruire les caches. On contacts les 
chasseurs pour qu’ils viennent déplacer leurs caches ou on 
les déplace avec la machinerie dans le bois (si en bon état).  

• Qui est le contracteur général? – Borea 
• Est-ce qu’il va y avoir beaucoup de trafics? -  On essaye de 

réduire le trafic le plus qu’on peut. Les travailleurs vont 
faire du covoiturage, 3 travailler par pick-up. Le béton sera 
usiné sur place, pour éviter d’agglomérer le trafic et 
détérioré les routes 

• Est-ce que le chemin sera changé à la fin des travaux? – Le 
chemin sera refait à la fin de construction pour la bonne 
largeur 

• Pourquoi dans l’info-travaux ça dit que le chantier est 
fermé? – On est en période de dégel, mais aussi en attente 
des permis pour continuer les travaux.  

• Le Club Quand nous a fait la remarque que beaucoup des 
pancartes de signalisation étaient à terre ou détruite. Il nous 
suggère de les replanter plus loin – On s’est commis de 
travailler de plus proche avec eux et de réparer ce que nous 
avons détruit.  

• Combien d’employés il y aura cette année dans la période 
de pic sur le chantier ? – 150 employés cette année pour les 
travaux civils, octobre et novembre étant la période les plus 
achalandées. 

• Est-ce qu’on fait appel aux travailleurs locaux?  – On vide 
le bassin local en début ensuite on va chercher ailleurs. 
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L’entrepreneur s’assurer d’utiliser la ressource locale le plus 
possible.  

• Qui a les contrats des travails civils? – GRM, Pomerleau, 
Les Entreprises Gilbert Cloutier – La sous-traitance se fait à 
travers Borea.  

• Est-ce que c’est la première fois qu’il y a deux projets 
éoliens et deux promoteurs dans la même région? – Non, 
mais c’est la première fois qu’il y a eu un BAPE avec deux 
promoteurs et à cause de ça il y a plus de confusion. 

 

 

 

 

 
 


