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ORGANISATION NOM PRÉSENCE 
EDF solutions électriques Inc. Casey Kennedy x 
EDF solutions électriques Inc. Alexandre Gagnon x 
EDF solutions électriques Inc. Madalina Udroiu x 
EDF solutions électriques Inc. Arthur Chateauvert x 
EDF solutions électriques Inc. Jérôme Dagenais x 
EDF solutions électriques Inc. Karolina Apland x 
Alliance de l’énergie de l’Est  Michel Bond x 
Municipalité de Cap-Saint-Ignace Sophie Boucher x 
Municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire Maryse Bernard  
Municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire Gervais Landry x 
Municipalité de Sainte-Apolline-de-Patton Sonia Gagné x 
Municipalité de Montmagny  Daniel Racine  
Municipalité Cap-saint-Ignace Chantal Côté x 
Citoyen de Cap-Saint-Ignace  Gaétan Gaudreau x 
Citoyen de Notre-Dame-de-Rosaire Vincent Coulombe x 
Citoyen de Sainte-Apolline-de-Patton André Bernier x 
Conseil régional en environnement Chaudière-
Appalaches (CRECA) Josée Breton  

OBV du Fleuve Saint-Jean Michel Julien x 
Club de Motoneige Stephane Coulombe x 
Club de Quad de l'Oie Blanche Nathalie Bélanger x 

Association chasse/pêche  
FédéCP (Chaudière-Appalaches)  

 
À déterminer  
 

 

Parc régional des Appalaches  Stéphanie Charland x 
Chambre de commerce et d’industrie de la MRC 
Montmagny Nicole Robert x 
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POINT À L’ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION 
DU COMITÉ 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour Adoption de l’ordre du jour 
2. Membres Tour de table 
3. Mise à jour sur le projet • Présentation de la carte finale du projet 

• Présentation du projet en bref 
• Le batiment d’opération a changé de place sur le terrain 

d’un propriétaire de terrain à cause des épenchements 
techniques  

• Autorisations environnementales et permis 

- Decret - reçu le 29 janvier 2026 
- DC01 – Déboisement hors milieux sensibles – reçu le 

10 février 2026 
- DC02 - Aménagement des systèmes de gestion des eaux 

pluviales – reçu le 27 juillet 2026 
- AM01 – Déboisement en milieux sensibles - reçu le 27 

mars 2026 
- AM02 – Terrassement et traverses de cours d'eau – reçu 

le 28 juillet 2026 
- AM03 - Fondations, réseau collecteur, sous-station - 

réception prévue fin août 2026 
- AM04 - Assemblage des éoliennes et câblage - réception 

prévue janvier 2027 
- AM05 - Exploitation du parc - Réception prévue février 

2027 
- Permis municipaux    

o Cap-Saint-Ignace - permis de construction  
o Notre-Dame-du-Rosaire – permis de construction 
o Sainte-Apolline-de-Patton – permis de construction 
o MRC Bellechasse - permis traversées d'eau 
o MRC Bellechase – demande de dérogation (2 

ponceaux)  
o MRC Bellechasse – permis déboisement 

• Surveillance environnementale réalisé par Activa  
- Exemples d’éléments à surveiller 

o Érosion et sédimentation des cours d’eau; 
o Consommation de l'eau prélevée sur site; 
o Présence de faune, notamment des espèces à statut 

particulier (salamandres, poissons et autres). 
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o Niveaux de bruits (à quatre endroits stratégiques et à 
différentes phases du projet); 

o Présence d'espèces envahissantes; 
o Gestion des matières dangereuses résiduelles 
o Techniques de travail employées. 

• Autres mises à jour 
- Vente de EDF solutions électriques  

o EDF a annoncé le 26 juin la signature d'un accord 
par lequel KKR s'engage irrévocablement à acquérir 
les activités et les actifs d'EDF power solutions aux 
États-Unis (EDF power solutions Inc.) et au Canada 
(EDF power solutions Canada Inc.) : 

o Nous avons mené un processus compétitif et efficace 
qui a suscité un vif intérêt. Nous sommes satisfaits 
de son déroulement. 

o Nous prévoyons une finalisation de l'opération au 
quatrième trimestre 2026, suivie d’une phase 
d’intégration. 

o Pour lire le communiqué de presse: 
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-
dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-
presse/edf-annonce-la-signature-d-un-accord-de-
cession-a-kkr-des-activites-d-edf-power-solutions-
aux-etats-unis-et-au-canada  

o Notre mission au Québec demeure la même, soit de 
soutenir Hydro-Québec pour augmenter la 
production d’électricité propre afin de répondre aux 
besoins énergétiques des Québécoises et des 
Québécois. 

o La vente d’EDF solutions électriques ne change pas 
notre mission au Québec. 

o Nous sommes présents au Québec depuis plus de 15 
ans et ce marché est très important pour nous. 

o Cette transaction nous permettra de poursuivre la 
réalisation de notre plan d’affaires et de 
développement au Québec.  

o Un nouveau propriétaire apporte de nouvelles 
ressources, de nouvelles perspectives et de nouvelles 
opportunités de croissance. 

o Nous souhaitons demeurer un acteur clé pour 
produire plus d’électricité propre et soutenir le 
développement économique, notamment des régions, 
et la transition énergétique au Québec. 

https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/edf-annonce-la-signature-d-un-accord-de-cession-a-kkr-des-activites-d-edf-power-solutions-aux-etats-unis-et-au-canada
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/edf-annonce-la-signature-d-un-accord-de-cession-a-kkr-des-activites-d-edf-power-solutions-aux-etats-unis-et-au-canada
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/edf-annonce-la-signature-d-un-accord-de-cession-a-kkr-des-activites-d-edf-power-solutions-aux-etats-unis-et-au-canada
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/edf-annonce-la-signature-d-un-accord-de-cession-a-kkr-des-activites-d-edf-power-solutions-aux-etats-unis-et-au-canada
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/edf-annonce-la-signature-d-un-accord-de-cession-a-kkr-des-activites-d-edf-power-solutions-aux-etats-unis-et-au-canada
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o Le nouvel actionnaire, KKR, est l’une des plus 
importantes firmes d’investissement au monde. Son 
soutien nous donnera les moyens d’accélérer notre 
croissance et d’être encore plus compétitif pour 
fournir à Hydro-Québec et nos partenaires 
communautaires, une énergie propre, renouvelable et 
fiable. 

4. Mise à jour de la construction • Mesures d’atténuation mises en place 

- Protection environnementale 
o Faune – inventaire et relocalisation des espèces à 

statut particulier 
o Flore – élimination des espèces envahissantes 
o Milieux humides et hydriques (MHH) – gestion des 

sédiments et contrôle des contaminants 

- Gestion de la circulation 
o Limitation au minimum de la durée des fermetures 

temporaires des routes 
o Gestion de la vitesse des camions circulant sur les 

chemins d’accès publique 
o Épandage d'eau sur les chemins 

- Dynamitage 
o Avertissement 72h et 48h avant le sautage 
o Protocole avant le sautage 

• Travaux à venir d’ici le prochain comité 

- Mâts de mesure du vent- Travaux civils complétés; 
Installation des tours en cours 

- Routes - Une partie des routes complétées; Majorité des 
traverses (ponceaux, arches, ponts) complétée 

- Aires d'entreposage, roulottes et usine à béton - Travaux 
civils complétés; Installations en utilisation 

- Déboisement et broyage - Septembre 2026 le reste des 
zones 

- Fondations de béton - Excavations et dalles de propretés 
en cours 

- Sous-station - Terrassement et fondations en cours 
- Bâtiment O&M - Déboisement, terrassement et 

fondations complétés; Construction du bâtiment en 
cours 
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- Fermeture de chantier - Chasse à l'orignal 2026 (17 
au 25 octobre); Chasse au chevreuil 2026 (7/8 & 14/15 
& 21/22 nov.) 

• Échéancier de construction 

- Déboisement avant période de nidification (+85%) – 1er 
septembre 2026 au 31 septembre 2026 

- Construction du Poste électrique (Sous-station) - 31 
août 2026 au 26 octobre 2027 

- Amélioration des chemins existants et construction des 
nouveaux chemins – 7 août 2026 au 11 juin 2027 

- Construction réseau collecteur – 5 octobre 2026 au 17 
décembre 2027 

- Bâtiment de service (Bâtiment O&M) - 2 juin 2026 au 5 
janvier 2028 

- Aménagement des fondations – 5 octobre 2026 au 10 
août 2027 

- Transport des composantes - 31 mai 2027 au 8 
octobre 2027 

- Montage des éoliennes – 7 juin 2027 au 25 novembre 
2027  

- Garantie d'achèvement substantiel - 16 janvier 2028 

5. Info-travaux • L’info-travaux est transmis par courriel à chaque début de 
semaine aux membres du comité de suivi et autres parties 
prenantes. 

• L’info-travaux est également partagé sur le site web du 
projet (https://projeteolien-foretdomaniale.ca/) et le site web 
de l’Alliance (https://alliance-est.ca/actualites/). 

• Les municipalités sont invitées à diffuser l’info-travaux sur 
leurs canaux de communication privilégiés (site web, média 
sociaux). 

• Les info-travaux sont accompagné d’une carte afin de 
permettre aux citoyens et usagers du territoire de situer les 
zones à éviter pour une semaine donnée, en raison des 
travaux. 

6. Varia Le dynamitage commence quand? – La semaine du 17 août  

Il va y avoir du dynamitage jusqu’à quand? – Pour cette année, 
c’est prévu jusqu’à la fin novembre 
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Il va y avoir du dynamitage de 500m de maisons? – Non. Il est 
possible que des chalets se retrouvent à l’intérieur du 500m de 
dynamitage 

La fondation va combien de m dans le sol? – Ça dépend de 
chaque site, mais environ 3m dans le sol 

On a combien de projet au Québec en ce moment? – 11 projets 
éoliens – 8 en opération et 3 en construction. 

KKR a de l’expérience dans quoi? – À peu près tout, solaire, 
pharmacie, etc. KKR est la deuxième plus grande firme 
d’investissement global.  

Est-ce qu’il va y avoir la possibilité d’utiliser le chemin durant 
la construction de ponceaux pour le Club Quad? – Oui, mais il 
va y avoir un détour. Il va y avoir de la signalisation pour le 
détour et quelqu’un à l’accueil à l’entrée du site. 

Est-ce que du côté chasseurs il y a eu des plaintes? – Non, on 
essaye de bouger les caches sans les détruire. On a une bonne 
communication avec les chasseurs. À date ça se passe bien.  

Est-ce qu’il va y avoir une carte pour les avis de dynamitage? –  
Oui, une carte sera envoyée avec les avis de dynamitage pour 
aider les gens à bien comprendre l’emplacement où le 
dynamitage aura lieu.   

Est-ce que nous serons présent à la rencontre organisée par la 
chambre de commerce le 29 septembre? – Oui on sera à là dans 
la Salle Promutuel de 16h30 à 18h30 avec notre entrepreneur 
général.  

À Notre-Dame-du-Rosaire, il y une carrière et les gens se 
plaignent que le voyagement des camions commence trop tôt. 
Ils disent qu’il y a beaucoup de bruit et demandent l’arrêt des 
travaux la fin de semaine. – Nous allons en discuter avec notre 
entrepreneur général et leur demander de respecter les heures de 
bruit déterminées par la municipalité.    

Sur le rang Saint-Thomas, les camions ont fait des trous. Est-ce 
qu’on prévoit les réparer ? – On va leur revenir avec une 
réponse. Nous allons en discuter avec le sous-traitant et leur 
donner une réponse par écrit. 

 


