
 
 
 
 
 

 

Info-Travaux : Parc Forêt Domaniale 

Date: 2026-03-15 au 2026-03-21 
Révision : 0 

 Travaux en semaine : 
• Déboisement : Déneigement, Rubanage, Broyage, et Déboisement. 

• Le chemin rexfor et les autres routes d'accès seront bloquées pour le broyage 

et le déboisement, délai a prévoir pour passage 

• Si nécessaire, appelez l'inspecteur du MRC pour le mardi 17 pour T25 - T37 

• Broyage sur le week-end. 

• Déboisement a nuit. 

Règles de sécurité :  

• Respecter les limites de vitesse en tout temps. 

• Prêter attention aux zones où du travail est en cours. 

• Garder une distance de sécurité avec les équipements. 

• Respecter la signalisation et les agents présents sur le site. 

• Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le 

contremaître. 

• Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements. 

Contact : 

• CA-quebeceolien@edf-re.com 

 

 

 

mailto:CA-quebeceolien@edf-re.com
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